

RUSSIAN BOND EXCHANGE

Дорожная карта

2021

IV кв.

Инициация и
планирование

2022

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Детальная разработка
инфраструктуры

Внедрение инфраструктуры

MVP

2023

I кв.

Релиз РБО и
облигаций